

Naše čj.	LOM/2023/ÚS-3343
Vyřizuje	Kateřina Sklenářová
Telefon	+420 296 505 387
Mobil	+420 724 374 786
E-mail	katerina.sklenarova@lompraha.cz
ISDS	drpizqr

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

název veřejné zakázky: **ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO VÝSTAVBU OBJEKTU NG1 SIMULATOR**

Dotaz účastníka

Účastník požaduje vyjádření k následujícím dotazům:

- „Po prostudování podkladů této VZ upozorňujeme, že termíny dokončení jednotlivých etap díla dle HMG plnění jsou nereálné, a to zejména etapy b), d) a f).
b) Studie, včetně konstrukčního řešení je zpravidla prováděna na základě výsledků průzkumných prací, proto navrhuje prodloužit termín dokončení studie o 14 dní, tj. dokončení do 35 kalendářních dnů (dále jen KD) ode dne nabytí účinnosti SoD;
d) IČ pro vydání ÚR - ze zkušeností víme, že projednání DUR trvá zpravidla minimálně 2 měsíce a územní řízení včetně vydání a nabytí právní moci ÚR pak 2 - 3 měsíce. Proto navrhuje dokončení této etapy do 150 KD od zahájení této etapy;
f) IČ pro vydání SP - ze zkušenosti víme, že projednání DSP trvá 2 měsíce a stavební řízení včetně vydání a nabytí právní moci SP pak dle zákona min. 2 měsíce, (ve složitějších případech však 3 měsíce). Proto navrhuje dokončení této etapy alespoň do 120 KD od zahájení této etapy.“

Vysvětlení zadavatele:

Termíny uvedené v harmonogramu projektové dokumentace jsou podstatné pro zachování plynulosti projektu výstavby objektu NG1 Simulator. Zadavatel nepřipouští návrh účastníka řízení a požaduje dodržet termíny uvedené v harmonogramu.

LOM PRAHA s.p.
Bc. Kateřina Sklenářová
specialista veřejných zakázek